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ZMLUVA O DIELO

V PROSPECH TRETEJ OSOBY 214/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik* v prislusnom gramatickom tvare) v spojeni s ustanovenim § 50 ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky zakonnik* v prisluSnom gramatickom tvare)

medzi:

Objednavatelfom:

BD Racianska s.r.o.

so sidlom: Tupého 25/A, 831 01 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto, Slovenské republika

1CO: 51 171 058

DIC:

IC DPH:

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, VloZka ¢islo: 123510/B
Konajlca prostrednictvom: Robert Rajninec, konatel konajuci samostatne

(dalej len ,,Objednévatel* v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitelom:

PROMISTAV s.r.0.

so sidlom: Z&horacka 557/39, 900 61 Gajary, Slovenské republika

ICO: 47 453 958

DIC:

IC DPH: SK2023911384

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, VloZka ¢islo: 93550/B
Konajlca prostrednictvom: Peter Kozel, Michal Kozel, konatelia konajuci spoloc¢ne

(dalej len ,,Zhotovitel* v prislusnom gramatickom tvare)
(dalej Objednévatel a Zhotovitel spolu len ,,Zmluvné strany* v prisluSnom gramatickom tvare)
uzatvaraju nasledovnu Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva o dielo* v prislusnom gramatickom tvare) v prospech tretej

osoby, ktorou je:

Mestska €ast Bratislava-Nové Mesto

so sidlom: Junacka 1, 832 91 Bratislava, Slovenska republika
1CO: 00 603 317

Konajuca prostrednictvom: Mgr. Rudolf, Kusy, starosta

(dalej len ,,Opravnena osoba“ v prislusnom gramatickom tvare)

v tomto zneni:

PREAMBULA:

vzhladom na to, Ze Objednavatel ma v plane realizovat nadstavbu bytového domu supisné ¢&islo 11577 (k.4. NOVE
MESTO) v izemnom obvode Opravnenej osoby a stc¢asne vzhfadom na to, Ze Objednévatel reflektuje na deklarovany
zaujem Oprévnenej osoby, aby sa ,,developeri“ v izemnom obvode Opravnenej osoby spravali spoloéensky zodpovedne
a starostlivo vo vztahu k verejnym potrebam Opravnenej osoby, resp. jej obyvatelov, a kumulativne tiez vzhfadom na
skutocnost, Ze Opravnena osoba ma zaujem realizovat stavebné a rekonstrukéné prace na objekte Materskej Skoly
Sancova, ktorej je Opravnena osoba zriadovatelom (dalej len ,,Rekonstrukcia MS Sancova® v prislusnom gramatickom
tvare), uzatvara Objednavatel so Zhotovitefom tito Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je Rekonstrukcia MS Sancova -
Opravnena osoba je z tejto Zmluvy o dielo opravnena okamihom, ked's fou prejavi suhlas.
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Clanok I.
Predmet Zmluvy o dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo je zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo, ktorého

povaha spoéiva v uskutoéneni stavebnych prac (rekonstrukcie) na stavbe Materskej 3koly Sancova vo vyluénom

vlastnictve Oprévnenej osoby, a to podla Specifikéacii uvedenych v prilohach tejto Zmluvy o dielo (dalej len

»Dielo* v prislusSnom gramatickom tvare) a zavézok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi dohodnutd cenu za

vykonané Dielo, Dielo prevziat a zabezpedit jeho prevzatie aj Oprdvnenou osobou v stanovenom termine, vietko za

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy o dielo mysli najm&, nie vSak vylu¢ne, dodanie vdetkych prac a dodavok

spojenych s realizaciou Diela, spoéivajacich v stavebnych a rekonstrukénych précach, uc¢elom ktorych je zlepsit

parametre vnitorného vykurovania Materskej Skoly Sancova a obnova hygienického zazemia a rozvodov vody a

kurenia v materskej Skole v sulade s Realizaénou projektovou dokumentaciou, ktord tvori Prilohu €. 1 tejto

Zmluvy o dielo (dalej len ,,Realizaéna projektovd dokumentécia“ v prislusSnom gramatickom tvare). Realiza¢na

projektova dokumentécia pozostava z nasledovnych ¢asti a profesii:

= Stavebné Upravy a koordinacia PD,

= RekonStrukcia ZTlI,

= Rekonstrukcia UK.

Dielo podra tejto Zmluvy o dielo tak zahffia najma, nie viak vyluéne:

= rekonStrukciu rozvodov kdrenia vratane vymeny vykurovacich telies;

= rekonsStrukciu rozvodov teplej a studenej vody;

= stavebné vyspravky suvisiace s rekonstrukciou vnatornych rozvodov;

= rekonStrukciu socialnych zariadeni pre deti vratane vymeny povrchov a vymeny sanity a batérii;

= vymenu (jedného) okna;

= vymenu svietidiel a dveri v socialnych zariadeniach pre deti;

= dodanie stolarskych vyrobkov pod parapety v dennych miestnostiach

= sUvisiace stavebné prace.

Miestom vykonavania Diela je Materska $kola Sancova v Bratislave so sip. ¢ 2824 nachadzajica sa na pozemku

registra “C* KN parc. ¢. 11462/2 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 741 m? vedenom na LV & 3749 vk. G.

Nové Mesto, vo vlastnictve Opravnenej osoby (dalej len ,,Miesto vykonavania Diela*“ alebo ,,Stavenisko*

v prislusSnom gramatickom tvare).

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si vzajomne odsuhlasili technické parametre Diela a spésob vykonavania prac ako aj

vSetky podstatné naleZitosti potrebné k vykonaniu Diela.

Vlastnikom zhotoveného Diela je Opravnena osoba za predpokladu, Ze s touto Zmluvou o dielo prejavila sthlas.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze:

= sav plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, vratane Realizac¢nej projektovej dokumentécie,

= sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, ako aj Specifické podmienky Diela vzhfadom k
realizécii Diela v objekte Materskej 3koly Sancova,

= disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami a/alebo remeselnymi zru¢nostami, ktoré su k realizacii
Diela potrebné,

= Cena Diela je za podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo konec¢na,

= Cenu Diela stanovil podla Objednéavatelom poskytnutej Projektovej dokumentacie azahrnul do nej s
vynaloZenim odbornej starostlivosti vietky prace, naklady na material ako aj ostatné naklady, ktoré bolo mozné
predpokladat v savislosti s realizciou Diela podla Projektovej dokumentéacie v ¢ase jeho nacenovania pre
Objednéavatela — ponuka Zhotovitela (vychadzajlica z rozpoctovej kalkulacie Zhotovitela) tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy o dielo (dalej aj ,,Ponuka Zhotovitela“ v prislushom gramatickom tvare).

Clanok I1.
Kvalita Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady, na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou o dielo
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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Dielo bude zhotovené Zhotovitefom vsulade sPonukou Zhotovitela, vrozsahu akvalite podla Realizacnej
projektovej dokumentacie. Akakolvek zmena spésobu vykonania Diela bude pre Gcely tejto Zmluvy o dielo pre
Zmluvné strany zavazna len vtedy, ak ju Objednavatel pisomne odsuhlasi - a to od momentu udelenia takéhoto
pisomného suhlasu.

Akukolvek zmenu Diela, ktord bude mat za nasledok akékolvek zvySenie Ceny Diela, je moZzné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela a Oprévnenej osoby. Objednévatel viak nie je oprévneny
odmietnut zmenu diela v pripade, ak tdto zmena vyplynula z vad projektovej dokumentécie a ktora je nevyhnutna
na dokoncenie diela.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s Realiza¢nou projektovou dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami a
nesmie mat Ziadne nedostatky spdsobené nedostato¢nou remeselnou zru¢nostou Zhotovitela a/alebo iné
nedostatky vzniknuté porusenim tejto Zmluvy o dielo na strane Zhotovitela.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavézuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi normami, v sulade s Realiza¢nou projektovou dokumentaciou,
pricom je viazany pripadnymi opravnenymi pokynmi Objednavatela a/alebo Opravnenej osoby, ako aj internymi
normami Opravnenej osoby, ktoré savisia s pohybom po Mieste vykonavania Diela a pristupovych trasach, ako aj s
bezpecnostou pri praci. Objednavatel v si¢innosti s Opravnenou osobou su povinni poskytnit tieto interné normy
Zhotovitelovi. Zhotovitel pri realizcii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je
Skodlivy, pricom sa zavézuje pouZit vyluéne materily, ktoré spiniajd: i) podmienky a poZiadavky uvedené najma, nie
vSak vyluéne, v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov, ii) technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe podia vyhlasky Ministerstva
vnuatra SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a
pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov.

Clanok Il
Cas plnenia Diela

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednavatel odovzda a Zhotovitel prevezme riadne pripravené Stavenisko
najneskér dna 23. jula 2018.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo a zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi do 15. septembra 2018 (dalej
len ,, Termin plnenia“ v prislusSnom gramatickom tvare).

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
a/alebo staZuje realizaciu predmetu Diela v Termine plnenia. V pripade, ak sa pocas realizacie Diela vyskytnl
akékolvek prekézky (s vynimkou tych, ktoré by mohol spdsobit Objednavatel a/alebo Opravnena osoba), ktoré by
pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokolvek terminu plnenia predmetu tejto Zmluvy, Zhotovitel sa
zavazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania

DodrZanie Terminu plnenia je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto
Zmluve o dielo.

Zhotovitel je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vidy pisomne ako aj Ustnou formou /aj telefonicky/,
informovat Objednavatela a Opravnenu osobu o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
predmetu zmluvy s désledkom prediZenia lehot; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve pripadne na
sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel dielo riadne zhotovené
odovzda v najblizsi pracovny deri nasledujdci po dni pracovného volha alebo pracovného pokoja.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim Diela v Termine plnenia, méa Objednéavatel pravo na zmluvna pokutu
v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Clanok Iv.
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli na Cene Diela vo vySke 100.000,-€ (slovom: stotisic eur) vratane DPH (dalej len ,,Cena
Diela” v prislusnom gramatickom tvare). Cena Diela je cenou uréenou podla rozpoétu, pricom vychadza z Ponuky
Zhotovitela a bola vypocitana vzhladom na Realizaé¢nul projektovi dokumentéciu a oboznamenie sa Zhotovitela so
skuto¢nym stavom (obhliadkou Miesta vykonavania Diela), pricom ide o cenu konecnu s tym, Ze ak sa niektoré
prace a/alebo dodavky podia Realizacnej projektovej dokumentacie nevykonaji, Cena Diela sa primerane zniZi
vzhlfadom na hodnotu jednotlivych nevykonanych a/alebo nedodanych prac a/alebo dodavok. V pripadoch
uvedenych v bode 4.2. tohto Clanku tejto Zmluvy o dielo sa Cena Diela nezmeni s tym, Ze na strane Objednavatela



nejde o bezddvodné obohatenie nakolko vzmysle bodu 4.2. tohto Clanku tejto Zmluvy o dielo ide ozmluvni
pokutu na strane Zhotovitela.

4.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s Realiza¢nou projektovou dokumentéciou, ako aj so skuto¢nym
stavom (obhliadkou Miesta vykonavania Diela), Ze tieto s mu zrozumitelné tak, aby na ich zaklade ocenil vietky
prace a dodavky potrebné na zhotovenie / dodanie Diela. Dohodnuta Cena Diela obsahuje ocenenie vSetkych prac
a dodavok potrebnych na vykonanie Diela a/alebo ktoré méZe Zhotovitel na z&klade svojich doterajSich skisenosti
predvidat. Pokial by v Cene Diela nebolo obsiahnuté ocenenie niektorych prac a/alebo dodavok potrebnych na
zhotovenie Diela, ktoré by dodatoc¢ne vysli najavo, znaSa cenu tychto prac Zhotovitel na svoje vlastné néklady ako
zmluvn( pokutu za poruSenie svojej povinnosti konat s odbornou starostlivostou.

4.3. K vykonaniu akychkolvek prac a/alebo dodavok, ktoré znamenaju zmenu Diela dohodnutého v tejto Zmluve o dielo,
je nutny pisomny sthlas Objednévatela a Opravnenej osoby, inak je takyto ukon neplatny.

4.4. V pripade potreby vykonania naviac prac (dalSich dodatoc¢nych préac pri ktorych nedoch&dza k zmene Diela v zmysle
tejto Zmluvy o dielo), je k vykonaniu takychto prac potrebny sthlas Objednavatela a Opravnenej osoby.

4.5. Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie Diela, za ktorych plati dohodnuta Cena diela, st
vymedzené Ponukou Zhotovitela, Projektovou dokumentéaciou, slovenskymi technickymi normami a podmienkami
zhotovenia uvedenymi v jednotlivych ustanoveniach tejto Zmluvy o dielo.

4.6. Tato Zmluva o dielo nahradza akékolvek dohody a/alebo dojednania Zmluvnych stran dohodnuté pred uzavretim
tejto Zmluvy o dielo.

4.7. V pripade porusenia ustanovenia bodu 2.4. Clanku Il. tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela nie je pripustné
dohodnuti Cenu Diela menit a naklady s tym spojené znéSa vyluéne Zhotovitel.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu Diela pride k zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu Diela na zaklade
poZiadaviek Objednavatela a/alebo Opravnenej osoby, je Objednavatel a/alebo Opravnené osoba povinny odovzdat
Zhotovitelovi sUpis tychto zmien, ktory Zhotovitel oceni. Po predlozeni ceny navrhnutej zmeny Diela Objednavatelovi
a jej odsuhlaseni Objednavatelom, uzatvoria Zmluvné strany o zmene Diela pisomny dodatok k tejto Zmluve o dielo.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Objednéavatel zaplati Zhotovitelovi za riadne avcas zhotovené Dielo dojednani cenu, spésobom av lehotach
nizsie uvedenych.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati dojednani cenu za Dielo na zaklade vykazu skutocne
zrealizovanych prac adodavok Zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych Objednavatefom azaroven
odsuhlasenych a podpisanych zo strany Opravnenej osoby (dalej len ,,vykaz prac®), a to na zaklade darového
dokladu - faktury, ktoru vystavi Zhotovitel v stlade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

5.3 Objednéavatel ako aj Opravnena osoba vykonaju kontrolu spravnosti vykazu prac, a vratia ho Zhotovitelovi
parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V stlade s potvrdenym, podpisanym vykazom prac, vystavi Zhotovitel
faktaru. Ako podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a faktdra vystavena iba na tomto podklade bude Zhotovitelovi
vratena ako neopravnena. V pripade, ked Objednavatel a Opravnena osoba s niektorymi poloZkami vykazu prac
nebudu suhlasit, vyznadia ich a dohodni sa so Zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspon polozky
nesporné v dohodnutej miere.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za Dielo je Zhotovitel opravneny vystavit najskor v deri protokolarneho
prevzatia diela Opravnenou osobou aslUcasne po odovzdani vsetkych potrebnych dokladov, podkladov,
potvrdeni a pod. vzmysle tejto Zmluvy o dielo a po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu préac.
Faktura je sucasne prehlasenim Zhotovitela, Ze nebude uplatriovat voé¢i Objednavatelovi, ani Opravnenej osobe
Ziadne dalSie finan¢né poZiadavky. Faktdru je Zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi okrem tlacenej formy
v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: rajninec@elleven.sk, spolu so vietkymi prilohami v tejto
Zmluve uvedenymi

55 Splatnost faktdry je 30 dni odo dria jej dorucenia Objednavatelovi. Faktlira musi okrem beZnych néleZitosti
a priloh, obsahovat aj vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade stpisov
prac.

5.6 Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z G¢tu Objednévatela.

5.7 V pripade vratenia faktlry Zhotovitela Objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny alebo nespravne
uvedenie inych podstatnych Gdajov podla zakona, resp. v pripade absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy,
tato je povinny Zhotovitel opravit v ¢o najkratSom moZznom termine. Pocas tohto obdobia nie je Objednavatel s
platbou v omeskani; novéa lehota splatnosti za¢ne plynat driom dorucenia opravenej faktary.
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Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postlpit pripadné pohladavky tretej osobe. Obsah tejto Zmluvy sa
nesmie stat akymkolvek zabezpecovacim prostriedkom.

Clanok VI.
Podmienky zhotovenia Diela

Stavenisko, odovzda Opravnena osoba Zhotovitelovi k prevzatiu v termine najneskér do 23.07.2018 vréatane,
o ¢om Zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“. SUc¢astou tohto protokolu bude aj
fotodokumentécia stavu staveniska, ktort zabezpedi Zhotovitel na vlastné néklady.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny poriadok pracoviska, v stlade sa
zdkonom o odpadoch odstrarnovat na svoje néklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial
déjde cinnostou Zhotovitela k znecisteniu prifahlych komunikécii a ploch, je Zhotovitel povinny tieto na svoje
néklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo pradnosti; pricom uvedené opatrenie na
zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko.

red zacatim préc na diele skoordinovat prace tak, aby nenarusal prevadzku materskej Skoly.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti staveniska a to
pocas celej doby vystavby.

Opravnend osoba bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie Zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie Diela bude prostrednictvom neho najma sledovat, ¢ prace si vykonavané
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem ainych pravnych predpisov. Stavebnotechnicky dozor
Opravnenej osoby bude vykonavat: Ing. Juraj Kerestar, ako aj dalSie osoby uréené Opravnenou osobou, ktoré
pisomne oznami Zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel' je povinny vykonat urychlen( napravu na odstrdnenie opravnenych zadvad zistenych zo strany
stavebnotechnického dozoru Opravnenej osoby v pripade, Ze Opravnena osoba preukaze nestlad vyhotovenia
voci realizaénej projektovej dokumentacii Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktorého
meno oznami pisomne Objednéavatelovi ako aj Opravnenej osobe najneskdr v den prevzatia staveniska.

Pri realizAcii prac je Zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky platné pravne predpisy tykajdce sa najma bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi anakladani s odpadmi. Zhotovitel' je zodpovedny za
informovanie o bezpeénostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel vylUci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat Opravnena osoba a/alebo Objednéavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych
pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dévernosti a dalSich nedostatkov.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku driu odovzdania Diela vycistit a odovzdat v prevadzkyschopnom stave o ¢om
spiSu zmluvné strany protokol. Stcastou tohto protokolu bude aj prislusné fotodokumentacia stavu staveniska,
ktor( vyhotovi dozor Opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie avody, skuto¢ne odobratej
v priestoroch realizacie Diela podla predloZeného vyuctovania. Pred zah4jenim odberu el. energie, vody, spise
Zhotovitel s poskytovatelom médii (ZS Za kasarriou) protokol, v ktorom uvedd pociato¢ny stav samostatnych
meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska spiSu protokol s uvedenim koneéného stavu samostatnych
meracov el. energie a vody. Opravnena osoba na zaklade protokolu vyhotovi Zhotovitelovi Faktdru za Gc¢elom
refakturacie tychto nakladov.

Zhotovitel sa zavazuje pocas vecernej a hocnej doby vylaéit prevadzku tazkych stavebnych strojov a nékladnych
vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo sa realizuje v areéli Materskej Skoly, pricom je povinny v plnom rozsahu
zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym bezpecnostnym predpisom;

Objednéavatel a Opravnena osoba je opravneny kontrolovat Dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
preukédzatelne vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne, v stlade s technickymi normami,
technologickymi postupmi arealizacnou projektovou dokumentaciou. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej
dobe tymto poZiadavkam Objednévatela a/alebo Opravnenej osoby nevyhovie, je Objednavatel opravneny
poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% denne z dohodnutej ceny za dielo.

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat pokyny dané mu Objednavatefom a Opravnenou osobou pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela.
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Ak Zhotovitel a/ alebo Opravnena osoba zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit, a ktoré mu
brania zhotovit Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a Opravnenej osobe
a ak sa nedaju odstranit, navrhnut zmenu Diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb v priestore Staveniska, ktorych
vstup na Stavenisko a pohyb v priestore Staveniska je opravneny. Zhotovitel zabezpedi svojim pracovnikom
ochranné pracovné pomdcky. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, majucich prisludnud kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel mdZe poverit vykonanim Diela in osobu (subdodavatela). Pri vykondvani Diela inou osobou mé
zodpovednost, akoby Dielo vykonéval sém.

Zhotovitel, najneskér v deri zacatia prac /vykonavania diela/ urci zodpovedného a kompetentného zastupcu,
ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie diela) doda Zhotovitel
na svoje néklady a nebezpecdenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane
presunu zo skladu na stavenisko (montéZne pracovisko).

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecdovat vyluéne certifikované materidly s prislusnou
homologizaciou v kvalite predpisanej realizacnou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde
ma byt Dielo vykonavané. Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne
a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a Opravnenej osobe a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat iné vhodné rieSenie.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela a Opravnenej osoby Uplny a neruSeny pristup na stavenisko a ku
vSetkej dokumentécii stvisiacej s realizaciou Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam v suvislosti
s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa Zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti
alcinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat Objednavatelovi a Opravnenej
osobe na ich poziadanie bezodkladne.

Zodpovedny pracovnik Zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zaleZitostiach spojenych s realizaciou
Diela, je povinny sa zUcastnit 1 x tyzdenne, av pripade potreby iv kratSom intervale, kontrolnej porady o
priebehu stavebnych prac, ktor( zvola stavebnotechnicky dozor Opravnenej osoby.

Zhotovitel ako opravnent osobu pre Ucely realizacie predmetu Zmluvy urcuje: Robert Rajninec, e-mail:
rajninec@elleven.sk, tel.: 0948/324002

Opravnena osoba ako opravnen( osobu pre Ucely realizacie predmetu Zmluvy urcuje Ing. Juraja Kerestara, e-
mail: juraj.kerestur@banm.sk, tel.: 02/49253380

Objednavatel ako opravnend osobu pre Ucely realizicie predmetu zmluvy urcuje Michal Kozel, e-mail:
promistav@gmail.com, tel.: . 0907775680

Zmluvné strany sa dohodli, Ze autorsky dozor stavby pocas realizicie stavebnych arekonStrukénych préac
v zmysle tejto zmluvy aZ do odovzdania diela zabezpecuje na vlastné naklady Objednévatel.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
sminiméalne tromi kdpiami, zktorych jedna je wuréend pre Objednavatela a Oprdvnenl osobu
(stavebnotechnicky dozor Opravnenej osoby).

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednévatela a Opravnenej
osoby, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budd zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni od vykonania zapisu.
Stavebny dennik bude pocas realizacie préac uloZeny u stavbyvediceho. Opravnena osoba a Objednévatel maju
prévo denne na jednu képiu zapisov zo stavebného dennika.

Stavebny dennik bude obsahovat najmé&: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe, pracovnici a ich pocty,
mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe. TaktieZ preruSenie prac s odévodnenim, zaznamy o okolnostiach,
ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od
Specifikacie obdarovaného, zapisy odohodach darcu sobdarovanym, poziadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost zhotovit Dielo riadne avéas si splni Zhotovitel odovzdanim celého Diela bez vad

a nedorobkov Opravnenej osobe a (kumulativne) Objednéavatelovi (pricom za den odovzdania Diela sa povazuje

den, v ktory bude Dielo prevzaté sucasne aj Opravnenou osobou a aj Objednédvatefom — v pripade, Ze do dna

odovzdania Diela Opravnena osoba nevyjadri stouto Zmluvou odielo svoj suhlas, Dielo prevezme len

Objednéavatel) na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati celého Diela“, ktory bude obsahovat

najmé& zhodnotenie akosti vykonanych préac, stanoviska zmluvnych stran, ako i vyhlasenie Opravnenej osoby, Ze

odovzdané Dielo preberd. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi

a Opravnenej osobe najneskor 4 pracovneé dni pred ukoncenim préc..

Stavenisko je Zhotovitel povinny po odovzdani celého Diela Gplne vypratat a upratat.

Dielo, alebo ktorakolvek jeho ¢ast ma vady, ak:

= nie je dodané v poZadovanej kvalite,

= nie je vykonané v celom rozsahu podla Projektovej dokumentéacie a/alebo slovenskej technickej normy,

vratane vzajomne dohodnutych zmien a doplnkov a/alebo v primeranej remeselnej kvalite a zruénosti,

= alebo ma pravne vady.

Ak pri kone¢nom preberani celého Diela Objednavatel a/alebo Opravnena osoba zistia, Ze Dielo mé vady, Dielo

neprevezme(l) aspiSe(l) so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia.

Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrariovania vad zistenych pri

odovzdavani Diela je Zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim Diela riadne a vcas.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Opravnenda osoba; Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej

veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel dod& Opravnenej osobe najneskor 4 dni pred odovzdanim Diela vSetku naleZiti dokumentaciu

k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonc¢eného Diela vzmysle tejto zmluvy (uvedené je v plnom rozsahu

zahrnuté v cene diela):

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitalne na CD (vo forméate PDF a DWG

- z&pisnice, protokoly, certifikaty a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov ako aj
dalSie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevadzky;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- 1x koépiu stavebného dennika, v pripade, Ze si ju nevyZiadal stavebny dozor Opravnenej osoby ;

- doklady o spbsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hldsenia o vzniku odpadu);

- revizne spravy;

- manualy na servis a obsluhu;

- dokumentacia k rozboru kvality pitnej vody; bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je moZzné povazovat dielo

za dokoncené a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za
vadu, ktora brani uzivaniu diela.

8.7

9.1

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel vyzve Objednéavatela a Opravnenud osobu na kontrolu préac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budud
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to 24 hodin pred ich zakrytim. V pripade zakrytych prac je Zhotovitel
povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tato priloZit k faktlre a supisu préac.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel zaplati Objednévatelovi na zaklade uplatnenia Objednavatefom zmluvnd pokutu vo vySke: 0,5 %
(slovom: nula celych pat desatin percenta) z Ceny Diela (bez DPH) za kazdy dern omeSkania s plnenim svojej
povinnosti dodat Dielo riadne a/alebo véas.

Clanok X.
Zodpovednost a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené vsulade stouto Zmluvou o dielo aRealiza¢nou
projektovou dokumentaciou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve odielo abude zodpovedat
kvalitativnym poZiadavkam stanovenym v slovenskych technickych norméch.

Zhotovitel zodpovedé za Skodu, ktora vznikne Objednéavatelovi a/alebo tretej osobe v ddsledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy o dielo.

V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy o dielo ktorejkolvek Zmluvnej strane,
ma druha Zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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Skoda sa uhradza zasadne nad ramec zmluvnej pokuty uplatnenej v stlade s touto Zmluvou o dielo - t.j. zmluvna
pokuta sa nezapocitava na ndhradu Skody (zmluvna pokuta poZzadované popri ndhrade Skody).

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo, a Ze po¢as dohodnutej
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaru¢ni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,,Z&ruéna doba“
v prislusnom gramatickom tvare), ktora zac¢ina plynut odo dria odovzdania a prevzatia hotového Diela bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, s vynimkou tovarov, na ktoré ich vyrobca poskytol int zaruénu dobu. Pre
tieto tovary sa pouZije zaru¢na doba uvedend vyrobcom, minimalne v3ak v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov od
zacatia plynutia zaruc¢nej doby

V pripade, Ze sa na Diele vyskytn( vady v ramci Zaruc¢nej doby, za ktoré Zhotovitel zodpovedd, je Zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr viak do sedem (7) dni od dna ked mu boli tieto pisomnym spésobom
reklamované, zacat s ich odstrariovanim a vady Diela, za ktoré Zhotovitel zodpoveda, riadne a na vlastné
naklady bez zbyto¢ného odkladu (vzdy podla povahy konkrétnej vady) odstranit.

Ak Zhotovitel neodstrani véas a riadne vady za ktoré zodpoveda, je opravneny tieto vady odstranit Objednavatel
na vlastné naklady a nasledne ich poZadovat od Zhotovitela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zaruénej doby odstrani Zhotovitel na ziadost Objednavatela a/alebo
Opravnenej osoby vady Diela. Vadou diela je vyhotovenie v rozpore s Realiza¢nou projektovou dokumentéaciou
alebo normami alebo primeranou kvalitou diela ato aj v pripade, ak Dielo eSte nebude prevzaté, pripadne
ukonéené. Oznamenie vad (reklamacia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

Clanok XI.
Zodpovednost za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi a/alebo Opravnenej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy o dielo, a to neobmedzene do vysky vzniknutej skutoc¢nej
Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela a/alebo Opravnenu osobu v slvislosti so Skodou, ktora bola
Objednéavatelovi a/alebo Opravnenej osobe spdsobend vyluéne v dbsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela pri plneni tejto Zmluvy o dielo, vratane nahrady pokut alebo inych sankcii, ktoré boli vylu¢ne v
dbsledku konania/opomenutia Zhotovitela Opravnenej osobe a/alebo Objednavatelovi vyrubené.

€lanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva o dielo je uzatvorené na dobu urcitd, a to odo dna jej Géinnosti do uplynutia zaruénej doby.

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo, ale riou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Prilohy tejto Zmluvy o dielo tvoria neoddelite/na stcast tejto Zmluvy o dielo.

Zmeny tejto Zmluvy o dielo moZzno uskutocnit len pisomne ocislovanym dodatkom ktejto Zmluve o dielo
podpisanym oboma Zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Tato Zmluva o dielo je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, kazdom s platnostou originalu, po jednom pre
kazda Zmluvnu stranu s tym, Ze tri (3) vyhotovenia su uréené pre Opravneni osobu.

Tato Zmluva o dielo nadobuda G¢innost driom jej podpisu Zmluvnymi stranami a G¢innost driom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na webovej stranke Opravnenej osoby.

Tato Zmluva o dielo nahradza akékolvek predchadzajice dohody medzi Zmluvnymi stranami a predstavuje
Uplnu dohodu medzi Zmluvnymi stranami.

Pokial' ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy odielo alebo jeho cast je, alebo sa stane neplathnym (i
nevynutitelnym rozhodnutim sddu ¢i iného prislusného organu, nebude mat tato neplatnost alebo
nevynutitefnost vplyv na platnost ¢i vynuatitelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy o dielo alebo jej casti,
pokial nevyplyva priamo z obsahu tejto Zmluvy o dielo, Ze toto ustanovenie alebo jeho ¢ast nemozno oddelit od
dalSich obsahov.

Opravnena osoba je z tejto Zmluvy o dielo opravnena okamihom, ked' s riou prejavi suhlas. Zhotovitel ma
proti nej tie isté namietky ako proti Objednavatelovi - ak sa Opravnenéa osoba vzda svojho prava, zavazok zo
Zmluvy o dielo nezanikne a Zhotovitel je povinny plnit Objednavatelovi. Pokym Opravnena osoba neda svoj



suhlas, plati Zmluva o dielo len medzi Zmluvnymi stranami, pricom pravo na plnenie patri Objednavatelovi -
to isté plati, ak Opravnena osoba svoj suhlas odoprie.

11.10. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato Zmluvu o dielo uzavreli slobodne, véZne, urcite a zrozumitelne, nie v tiesni
a/alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom tato Zmluvu o dielo podpisuju.

V Bratislave dria 18.07.2018 V Bratislave dna 18.07.2018
Objednéavatel: Zhotovitel:
Robert Rajninec, v. r. Kozel, v.r.

So Zmluvou o dielo vyjadrujeme svoj suhlas:

V Bratislave dna 18.07.2018

Oprévnena osoba:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r.



