
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. ÚEZ 255/2019 zo dňa 22.11.2019 

 

 
Objednávateľ:   Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava       

zastúpený:    Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO:                                 00 603 317 

DIČ:   2020887385 

bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu IBAN:   SK356000000001800349037 

  

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 

 

Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o.                                           

so sídlom:  Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 

851 01 

zastúpený:     Alena Plunárová, konateľka  

zapísaný v:   Okresný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 

vl. č. 113155/B 

bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu:     SK83 0200 0000 0037 1037 7754 

IČO:                          50 415 352        

DIČ:     2120326021 

IČ DPH:                               SK 2120326021 

 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2019 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 255/2019 (ďalej 

v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bol aktualizácia a dopracovanie pôvodnej 

projektovej dokumentácie pilotného projektu dočasného parkovania s názvom: Zóna 

regulovaného parkovania mestská časť Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „dielo“).  

 

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli 

na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, z dôvodu potreby / nevyhnutnosti doplnenia predmetu zmluvy 

o dopracovanie cyklotrasy na úseku Vajnorskej ulice od Trnavského Mýta po Bajkalskú 

ulicu v oboch smeroch miestnej komunikácie, a to na základe požiadavky hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v spojitosti s územným generelom dopravy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zároveň v spojitosti so schváleným 

uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 26/12 zo 

dňa 12.06.2018, ktorým sa schválila koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto. 
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3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má objednávateľ (verejný obstarávateľ) za to, že ide 

o doplňujúcu službu, ktorá je nevyhnutná, nie je zahrnutá do pôvodnej zmluvy, 

poskytuje ju zhotoviteľ a uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ, ako 

ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, nakoľko 

požiadavka hlavného mesta SR Bratislavy bola prednesená v procese schvaľovania 

dopravného projektu až po uzatvorení zmluvy a zmenou sa nemení charakter zmluvy 

ako takej.  

 

4. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutá zmena zmluvy aj v časti termínu a ceny.   

 

I. Predmet dodatku 

 

1. Článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o povinnosť zhotoviteľa dopracovať cyklotrasu na 

úseku Vajnorskej ulice od Trnavského Mýta po Bajkalskú ulicu vrátane parkovacích 

státí, pričom cyklotrasa má byť umiestnená pri krajnici v oboch smeroch miestnej 

komunikácie ako jednosmerná s parametrami v zmysle Prílohy č. 1 k tomuto dodatku, 

a to vrátane návrhu vodorovného a zvislého dopravného značenia a prislúchajúcej 

inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu súhlasu krajského dopravného inšpektorátu, 

súhlasu s určením použitia dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného 

príslušným cestným správnym orgánom, ako aj následné zapracovanie prípadných 

pripomienok do projektovej dokumentácie; pričom súčasťou projektovej dokumentácie 

bude aj dopracovaný výkaz výmer o zvislé a vodorovné dopravné značenie tejto 

cyklotrasy a súvisiacich parkovacích státí.  

 

2. Článok III. Čas plnenia a miesto plnenia sa dopĺňa o: 

a)  termín dopracovania cyklotrasy - do 15 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, 

b)  termín realizácie prislúchajúcej inžiniersej činnosti – v termínoch na základe 

požiadaviek a lehôt stanovených príslušnými úradmi, s tým, že zhotoviteľ je 

povinný začať vykonávať inžiniersku činnosť bezodkladne po účinnosti tohto 

dodatku; pričom prípadné zapracovanie pripomienok zrealizuje bezodkladne po 

potrebe ich zistenia.  

 

3. Článok IV. Cena sa dopĺňa o cenu za dopracovanie cyklotrasy vrátane prislúchajúcej 

inžinierskej činnosti, a to o cenu vo výške 1.100,- € (slovom: tisícsto eur) bez DPH, t.j. 

1.320,- € (slovom: tisíctristodvadsať eur) vrátane príslušnej DPH; pričom nárok na 

zaplatenie tejto ceny vznikne zhotoviteľovi až po odsúhlasení dopracovania cyklotrasy 

– úseku Vajnorskej ulice od Trnavského Mýta po Bajkalskú Ulicu, a to aj vrátane 

parkovacích státí v zmysle zmluvy, krajským dopravným inšpektorátom a zároveň 

vydaním súhlasu s určením použitia dopravných značiek a dopravných zariadení 

vydaného príslušným cestným správnym orgánom. Ako podklad k fakturácii 

zhotoviteľa bude slúžiť preberací protokol potvrdený objednávateľom.  

 

4. V ostatnom sa ustanovenia zmluvy primerane použijú aj na doplnený predmet zmluvy v 

zmysle tohto dodatku.  

 

II. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 

rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.  

 



2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.  

 

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 08.04.2020  V Bratislave, dňa 08.04.2020 

 

 

 

 

_____________________________           _________________________________ 

       objednávateľ      zhotoviteľ 

    Mgr. Rudolf Kusý, v. r.         Alena Plunárová, konateľka, v. r. 

      starosta        

 



Dodatok zmluvy o dielo “PilotnázónaBANM­Cyklotrasa Vajnorská“
Projekt dopravnéhoznačenia Pilotnej zónyBANM bude obsahovat‘zvisléa vodorovnédopravnéznačenie potrebnéna vyznačenie ucelenej cyklotrasy hlavnej mestskej cyklistickejradiályR1 4 Vajnorskámedzi Škultétyhoulicou a Novou Dobou po Vajnorskej ulici. Cyklotrasabude vedenána základeideovéhoriešeniacyklotrasy „ProjektudopravníhoznačeníCyklotrasaVajnorská“,spracovaným firmou Ados, s.r.o. Františkánska5, 602 00 Brno pre Cyklokoalíciu,o.z.. Podkladom pre spracovanie cyklotrasy bude výkres A.1 podľaprílohy.“ProjektdopravníhoznačeníCyklotrasa Vajnorská“je k dispozíciiu objednávateľa.Vedenie automobilovej dopravymusíobsahovat‘dva jazdnépruhy v smere do mesta od ulice Bajkalskápo zastávkuNováDoba.Cyklistickátrasa bude vedenáprimárneformou chránených segregovaných cyklistickýchpruhov, umiestnených za pozdÍžnymiparkovacímimiestami pre automobily.Popis riešeniapodIa jednotlivých ucelených častí:Smer Škultétyho­ BajkalskáCyklotrasa bude začínat‘pred križovatkous Družstevnou,cez ktorú bude prevedenáakosamostatný jazdný pruh, ktorý sa za Družstevnouzaradímedzi chodníka pozdĺžneparkovaciemiesta.Od Družstevnejpo Vajnorskú 30 bude priečny profil riešený usporiadanímjazdný pruh ­parkovacípruh ­ bezpečnostný odstup ­ pruh pre cyklistov.

I Vajnorská:Pri starej prachárnizajtra f,

rv
4 mmfl • .—. — rt

_________________

I 1 —______________
Od Vajnorskej 30 po Odbojárovbude cyklistický pruh zavedený priamo do pruhu na odbočenievpravo pre automobily, ktorý bude spoločný pre automobilovú a cyklistickúdopravu s povolenímpriamej jazdy pre cyklistov. Priamy automobilový pruh bude umiestnený vľavoa bude priebežnýpo celej dÍžkeVajnorskej ulice
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Pri električkovej zastávkeNováDoba bude vedený jeden jazdný automobilový pruh snásledným rozvetvenímdo dvoch jazdných pruhov, pričom cyklistický pruh bude zavedený dozačínajúcehopravéhojazdnéhopruhu v ktorom bude vyznačenáspoločnájazda cyklistov aautomobilov.
Smer Bajkalská­> Škultétyho
Cyklistický pruh bude začínat‘pred križovatkous Kutuzovovou, pričom Doba po Tehelnú budemaťcelý priečny profil zrkadlovéusporiadanie ako smer ZlatéPiesky, tj. usporiadanie jazdnýpruh ­ parkovacípruh ­ bezpečnostný odstup ­ pruh pre cyklistov.
Od Tehelnej po Odbojárova popri električkovej zastávkeOdbojárovviest‘cyklistov s spoločnomjazdnom pruhu s automobilmi s vyznačenímpohybu cyklistov.

Vajnorská:Odbojárovzajtra

T—— ...‘
­ ;;I _ I I rr ­ri­ 1 I — Made with Streetmix

Od Odbojárovpo začiatok električkovej zastávkyNováDoba bude analogickéusporiadanie akov prvom úseku, to znamenájazdný pruh ­ parkovacípruh ­ bezpečnostný odstup ­ pruh precyklistov.

yajnorská:zdravotnéstredisko zajtra J
Ö­ . .L

Made with StíeetmiX



Od Českej po Škultétyhobude analogickázmena súčasnéhousporiadania priečneho rezu z 2jazdných pruhov na usporiadanie jazdný pruh ­ parkovacípruh ­ bezpečnostný odstup ­ pruhpre cyklistov.
Všeobecnépožiadavky:Parkovacie pruhy ukončiťv dostatočnej vzdialenosti pred križovatkamia priechodmi, aby malivodiči odbočujúcivpravo dostatočný výhľad na cyklistov idúcich priamo v súbežnompruhu precyklistov i na chodcov.Pruh pre cyklistov za parkovacímpruhom navrhnút‘podľamožnostív takej šírke,aby bolimožnévzájomnépredbiehanie sa cyklistov aj v priestore za parkujúcimi vozidlami.
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