
Dodatok č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. ÚEZ 203/2020 zo dňa 06.11.2020 

 
Objednávateľ:   Mestská časť Bratislava–Nové Mesto  
sídlo:    Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  

zastúpený:   Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  

IČO:    00 603 317  

DIČ:    2020887385 
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu:   1800347007/5600 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 

 

Dodávateľ:   Škola.sk, s.r.o. 

so sídlom:   Odborárska 21, 831 02 Bratislava- Mestská časť  Nové Mesto 

zapísaný v:   OR Okresného súdu Bratislava I, vložka č.111027 B, oddiel Sro 

zastúpený:   Ivan Šlesarik, konateľ 

vo veciach zmluvných:  Ivan Šlesarik 

vo veciach technických: Mgr. Mária  Hagarová 

bankové spojenie:  4023235601/7500 

IBAN:    SK42 7500 0000 0040 2323 5601 

IČO:    50 293 893 

DIČ:    2120289468 

IČ DPH:   SK2120289468 

(ďalej v texte ako „dodávateľ“) 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.11.2020 Kúpnu zmluvu ÚEZ č. 203/2020(ďalej 

v texte ako “zmluva“), ktorej predmetom je dodanie tovarov /zariadenie učebne-

nábytok-interiérové vybavenie/ v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 

predmetnej zmluvy, zo strany dodávateľa pre objednávateľa, a to do ZŠ Sibírska 

(polytechnická učebňa), ZŠ Jeséniova (IKT učebňa) a ZŠ Riazanská (biologicko-

chemická a jazyková učebňa) (ďalej v texte ako “predmet kúpy“).  

 

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán  sa zmluvné strany dohodli 

na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, a to vzhľadom na nasledovné skutočnosti:  

 

a)  objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie 

predmetu kúpy ešte v roku 2019 výzvou zo dňa 22.05.2019, 

b) v podmienkach výzvy na dodanie predmetu kúpy, objednávateľ požadoval dodanie 

predmetu kúpy najneskôr do 31.08.2019, 

c) predmet kúpy má byť financovaný v rámci operačného programu IROP-PO2-

SC222-2016-13 na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a následne uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi 

objednávateľom a riadiacim orgánom (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR), 

d) v zmysle platnej Príručky k procesu verejného obstarávania zadávanie zákaziek od 

18.04.2016 Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5 

sarinova
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(ďalej v texte len “príručka“) čl. 3 bod 3.1 podbod 11 /upozornenie/ má 

objednávateľ, ako verejný obstarávateľ a prijímateľ nenávratného finančného 

príspevku povinnosť:  

-  predložiť dokumentáciu na kontrolu riadiacemu orgánu pred vyhlásením 

verejného obstarávania (tzv. prvú ex-ante kontrolu), 

-  predložiť dokumentáciu na kontrolu riadiacemu orgánu pred podpisom 

zmluvy s úspešným uchádzačom (tzv. druhú ex-ante kontrolu) /t.j. z uvedeného 

vyplýva, že zmluvu nie je možné po ukončení verejného obstarávania podpísať 

skôr, ako táto prejde druhou ex-ante kontrolou/, 

e) druhá ex-ante kontrola bola vykonaná riadiacim orgánom a správa z nej bola 

doručená objednávateľovi až dňa 14.09.2020, t.j. až po vyše roku od požiadania zo 

strany objednávateľa o jej zrealizovanie, 

f) nakoľko druhá ex-ante kontrola, ktorej povinnosť je v zmysle príručky ešte pred 

podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, bola zrealizovaná a správa z nej 

objednávateľovi doručená až dňa 14.09.2020, nebolo možné zmluvu 

s dodávateľom, ako úspešným uchádzačom podpísať v termíne tak, aby mohol 

dodať predmet kúpy v termíne požadovanom v podmienkach výzvy, t.j. do 

31.08.2019, čím sa termín plnenia, požadovaný zo strany objednávateľa, stal de 

facto nemožným,  

g) vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že tieto okolnosti nevedeli 

objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, ani dodávateľ, ako úspešný uchádzač, ani 

pri vynaložení náležitej starostlivosti predpokladať a je teda potrebné zmeniť 

zmluvu v časti termínu dodania predmetu kúpu, pričom uvedenou zmenou sa 

nemení charakter zmluvy. 

 

I. Predmet dodatku  
 

Článok III. bod 1. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné: 

 

„1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v celosti 

v lehote najneskôr do 31.12.2020.“ 

 

II. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 

rovnopisov a dodávateľ obdrží 1 rovnopis.  

 

4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.  

 

5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

 

V Bratislave, dňa 06.11.2020    V Bratislave, dňa 06.11.2020 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.                     Ivan Šlesarik, v. r. 

            objednávateľ                    dodávateľ 
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