
 

DODATOK Č. 2  
Zmluvy o dielo č. 265/2009  

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi spol. MILAN architecture, s.r.o, a MČ Bratislava .. Nové Mesto dňa  
                               03.06.2009 v znení Dodatku Č. l z 23.02.2010  
 

Objednávateľ:  

Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené  
rokovať vo veciach technických:  

IČO:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu :  

Zhotoviteľ:  

IČO:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

 

Čl. 1  
Zmluvné strany  

MČ Bratislava - Nové Mesto  
Junácka l  
832 90 Bratislava  
Slovenská republika  
Mgr. Rudolf Kusý, starosta  

Ing. arch. Jaroslav Kocka, hlavný architekt MČ  
telefón: 02/49 253 373  
e-mail: up@banm.sk  

603317  
DEXIA banka Slovensko, a.s.  
1800347007/5600  

MILAN architecture, s.r.o.  
sídlo: Kresánkova 13 841 05 Bratislava  
zastúpená: Ing.arch. Milan ZeI ina, konateľ  
telefón: 0903 341 978  
e-mail: info@setrit.eu  

45349568  
UniCredit Bank, a.s., Šancova IIA, Bratislava  
1082264003/1111  

 
Čl. II  

Zmena času plnenia  
l. Objednávateľ a zhotoviteľ konštatujú, že tento Dodatok Č. 2 vyplýva z nasledujúcich  

skutočností, ktoré neboli spôsobené zhotoviteľom a ktoré determinujú rozsah, spôsob  
a aktuálnosť vyhotovenia Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre  
vyplývajúcich zo vstupných podkladov:  

-  Neaktuálnosť mapových podkladov katastra nehnutel'nosti, nakoľko MČ Bratislava -  
Nové Mesto ako objednávateľ poskytla v zmysle jej záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy  
o dielo č. 26512009 z 03.06.2009 v znení Dodatku č. 1 z 23.02.2010 objednávateľovi tento  
podklad ešte v r. 2009.  

-  Neaktuálnosť Prieskumov r Rozborov Územného plánu zóny JeJšová ul., Bratislava -  
Kramáre, ktoré boli spracované v novembri 2009, okrem iného, na podklade vyššie  
uvedeného už ,neaktuálneho mapového podkladu z r. 2009. Zároveň obsah Prieskumov  
a Rozborov Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre nie je aktuálny  
najmä v nasledujúcich rozhodujúcich častiach pre vypracovanie návrhu riešenia:  
b) uvádzaných investičných zámerov a povolených stavieb. čo je nevyhnutné  

aktualizovať,  
c) uvádzaných zrealizovaných stavieb a úprav verejných priestranstiev, čo je nevyhnutné  

aktualizovať,  
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c) verejnej dopravnej vybavenosti, čo je nevyhnutné aktualizovať,  
d) verejnej technickej vybavenosti, čo je nevyhnutné aktualizovať,  
čo sú zásadne faktory pre samotné riešenie Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul.,  
Bratislava - Kramáre.  
Prijatie zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane p d povodňami, čo sa uskutočnilo až po uzavretí  
Zmluvy o dielo Č. 26512009 z 03.06.200 a stanovení rozsahu a termínu vypracovania  
Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre.  
Prijatie významnej novely č. ) 45/2010 o dňa 09.04.2010 zákona Č. 24/2006 Z. z.  
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov apod. legislatívnych úprav, čo sa uskutočnilo až po uzavretí  
Zmluvy o dielo Č. 265/2009 z 03.06.200 a stanovení rozsahu a termínu vypracovania  
Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre.  
Pre naplnenie súladu s ust. zákona Č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku v platnom znení:  

§ 2, ods. 3, písm. b) "obstarávanie spracovanie prerokúvanie a schvaľovanie  
územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu.' ,  
§ 2, ods. 5 "V územnoplánovacej činnosti sa používajú mapové podklady základného  
štátneho mapového diela, automatizovaného informačného systému geodézie,  
kartografie a katastra alebo iné účelové mapové podklady."  

je potrebné predÍžiť termín dodania Návrh Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava  
- Kramáre.  

2. V zmysle predchádzajúceho bodu sa objednávateľ a zhotoviteľ' dohodli na zmene textu  
článku III Čas plnenia, bodu 3.1.3, Zmluvy o dielo Č. 265/2009 uzavretej medzi spol.  
MILAN architecture, s.r.o. a MČ Bratislava - Nové Mesto dňa 03.06.2009 v znení  
Dodatku č. 1 z 23.02.2010, ktorý znie:  

"návrh územného plánu a činnosti uvedené  v čl. II bod 2.2.3 tejto zmluvy do 120  

kalendárnych dní od obdržania aktuálnych mapových a iných podkladov v zmysle čl. VII,  

bodu 7.8 a obdržania objednávky v zmysle čl. III, bodu 3.1.5 tejto zmluvy."  

3. Týmto dodatkom sa mení výhradne iba čl. II Čas plnenia, bod 3.1.3, Zmluvy o dielo č.  
265/2009 uzavretej medzi spol. MILAN architecture, s.r.o. a MČ Bratislava - Nové Mesto  
dňa 03.06.2009 v znení Dodatku Č. 1 z 3.02.2010, ostatné ujednania tejto zmluvy  
ostávajú nezmenené.  

4. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých 4 exempláre obdrží  
objednávateľ a 2 exempláre obdrží zhotoviteľ.  

 
V Bratislave dňa 12.05.2015  

 

 

 

V Bratislave dňa 26.05.2014  

Za zhotoviteľa  

 
Ing. arch. Milan Zelina, v.r.                      
konateľ spoločnosti  
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              Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

Starosta MČ Bratislava Nové Mesto


