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Zmluva o dielo UEZ ¢&. 222/2019

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni (d’alej len ,,Zmluva*®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel’ Mestské ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastUpeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)

Zhotovitel’: VIREA s.r.0.
so sidlom/s miestom podnikania: ~ Racianska 66, 831 02 Bratislava

zapisany v: OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka
¢.: 99271/B
zastlpeny: Ing. Igor Bene$, konatel’
PaedDr. Vladimir Janos, konatel
vo veciach zmluvnych: PaedDr. Vladimir Jano$ — 0911/440 089
vo veciach technickych: Ing. lvan Bella — 0948/773 565
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uctu: IBAN SK32 1100 0000 0029 4545 6823
ICO: 47 797 541
DIC: 2024104489
ICDPH: SK2024104489

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

(d’alej v texte spolu objednéavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne avcéas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:

,,Rekonstrukcia plynovej kotolne v objekte MS Resetkova 6, Bratislava.,,

v rozsahu, kvalite a v stlade podTa:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

projektovej dokumentécie, ktorej sUc¢astou je aj vykaz vymer vratane jeho
doplnkov (d’alej len ,,PD*), ktorl odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér
v lehote do 3 dni odo dna G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaroven podpisom
tejto Zmluvy zavazuje dopracovat’ jednotlivé casti vyrobnej PD, ato na svoje
naklady, pricom uvedené je plne zahrnuté v cene diela,

rozpo¢tu zhotovitePa predloZzeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu € 1 tejto Zmluvy (dalej len
,»rozpocet*);

podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela

¢lanku 111. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

Zhotovitel' sa zaroven zavéazuje vypracovat' pre objedndvatela manual prevadzky a
udrzby kotolne a zabezpecit’ a predloZit’ povolenie k stavbe a uZivaniu stavby malého
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zdroja znecistenia ovzdusia; a to v termine odovzdania diela; pricom odplata za uvedené
je v plnom rozsahu zahrnuta v cene diela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v salade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v c¢ase ich realizacie
a prislusSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Gkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednévatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujdcim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CI. 111 — Termin plnenia
1.1. Termin prevzatia staveniska: do 7 dni po a¢innosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 7 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 15 dni od za¢atia prac
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny dei od

ukonéenia préac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zarover aj s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu préac, pricom objednavatel’ je
povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela
bezodkladne, najneskdr do 24 hod. Ak déjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na Ghradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a1l.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto
zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokonéené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych mdze dojst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).
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V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytn( akekol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat" za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky moZné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavézuje najmé nie vSak vylucne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia aobstarat’ stym slvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujdci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

Ak Dby v priebehu realizcie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, avzdy v dostatocnom case pre tou, ktorou
realizaciou (t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba — Materska Skola — ReSetkova ul. €. 6, so stpisnym
¢islom 200, katastralne Uzemie Nové Mesto, umiestnend na parc. ¢. 11649, zapisana na
LV ¢. 3749, vo vyluénom vlastnictve objednavatela (dalej spolu vtexte aj ako
»Stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednand cenu za dielo vo vySke 23 374,44 € EUR bez DPH

(slovom  dvadsattritisictristosedemdesiatStyri  EUR  aStyridsat'Styri  centov),

t.j 28 049,33 EUR vréatane prislusnej DPH (slovom dvadsatosemtisicstyridsatdevéat’

EUR a tridsat’tri centov).

1.1. V sulade so Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZeného rozpoc¢tu zaokruhleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zékonnika v plathom zneni, t.j. jednostranné dodatoc¢né
zvySenie ceny zhotovitel'om nie je mozZné a cena je pevna. Takto uréena dohodnuta
cena za dielo je reéalna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov
podra tejto Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
doésledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do
verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotoviter’.

V cene su zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny Uc¢tovat’ objednavatelovi Ziadne iné finan¢né ciastky, ako su

dojednaneé v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikad riadnym, vcasnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tspeSnym vykonanim skuSok a jeho

prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
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prevzatia jednotlivych ¢asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatera.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokolvek materialu a technolégie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoc¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a zaklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len
,ykaz prac”), ato na zaklade danového dokladu - faktury, ktora vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze sluzit’ ako podklad k fakturécii a faktura vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktira za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktdru za dodavku tychto prac odo dina odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeneho vykazu prac. Fakturu, je zhotovitel’ povinny dorucit’ objedndvatel'ovi okrem
tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so vietkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednévatel’ akceptuje aj
uloZenie dat na GloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vysSie uvedeny e-mail.
Faktara bude zhotovitePom vystavena a zhotovitelPom objednavatel’ovi doruéena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktdra je
sucasne prehladsenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednédvatelovi Ziadne
d’alSie financné poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zaplatenim faktlry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z u¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objedndvatel'om, pre chybné vyGétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla zékona, resp. Vv pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.
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CI. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska**;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
SG¢ast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel’ povinnost’ podl'a
tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitel’a.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace si vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budd vykondvat: Ing.arch. Hosta¢na mail:
bronislava.hostachna@banm.sk ako aj dalSie osoby ur¢ené objednavatelom, ktoré
pisomne ozndmi zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znéSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. Marek Hr¢ka, mail: info@mhmechanics.sk

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' (¢ast’” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednéavatel
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mdZu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. VyllGéenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o0 bezpec¢nostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte Materskej Skoly ReSetkova,
kde je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom; za uvedené nesie
pInd zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenardsal
prevadzku Materskej Skoly ReSetkova

Zhotovitel’ je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnd sacinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.
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Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpec¢i fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné néaklady. Tato dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatelom.

Cl. VI - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel’, resp. stavbyvedici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych o0s6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej ¢asti jestvujlcej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele alebo jeho casti s pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotoviteP zaroven zasSle objednavatePovi supis

vykonanych prac spolu prislichajacimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj

predpokladanu ¢iastku, ktora bude fakturované vo fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a vc¢asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmé& zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané

dielo prebera.



Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatelovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela v3etku nélezitl

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auZzivaniu dokonceného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je suc¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnd dokumentéciu v papierovej

forme a 1 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skaskach;

vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného, aj montazneho dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaja povinnej certifikacii, ako aj energeticky

certifikat stavby;

revizne spravy;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu;

doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vézne listky, evidencné listy odpadov,

hlasenia o vzniku odpadu);

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skaSok, certifikdty, osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZitych

materialov a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbéach;

- prislusni fotodokumentaciu;

- manudl prevadzky a udrzby kotolne;

- potvrdenie o preskusani komina,

- energeticky certifikat,

- predloZit doklad o uvedeni kotla do prevadzky odborne vyskolenym servisnym
technikom,

- zapis o vykonani tlakovej a vykurovacej skusky,

- zaznam o kontrole tesnosti vSetkych Sroubovanych a zvaranych spojov na vnatornom
potrubi, najma tesnost’ vedenia plynu,

- reviznu spravu o vyhradenych technickych zariadeniach,

- protokoly o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skisky technického zariadenia
tlakového, zdvihacieho, elektrického a plynového atiez dalSie podklady, ktoré
preukazuju bezpecny stav a bezpec¢né pouzivanie kotlového zariadenia,

- povolenie k uzivaniu stavby malého zdroja znecistenia ovzdusia

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZzovat' dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlce doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povaZovane za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel' nepredloZi vSetky uvedené podklady vzmysle

predchéadzajiceho bodu s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni

od odovzdania diela je planovand kolaudacia diela/, vznikne objednavatel'ovi narok

/pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty den

omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu préac,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednévatel’ pravo

vykonat’ pripadnu previerku na néklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit’ fotodokumentéciu a tato priloZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len

Hprevierky*) za aéelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom
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bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvéli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omesSkani
s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' diela mbZe poverit vykonanim diela in0 osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel’ opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v silade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatelov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
Udaje o vSetkych znamych subdodavatel’och, Udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

V sUlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje ozndmit
bezodkladne akukol'vek zmenu Gdajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spihaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v deii zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni doruc¢it objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel’'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel’ je
povinny viest’ zoznam subdodavatelov s presnym uréenim vykonavanych prac.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Ghradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade $kody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskdr v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskor v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpeénost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predloZzi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podiel’at’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montéazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej udrZzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
realizicie diela zabezpecovat' kontrolné skisky pouZitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
ur¢it’ vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie s v
stlade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoc¢nosti, Ze bol na dbévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sp6sobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuja vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktorda mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze m& uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spbsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie;
ustanovenie o nadhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho ¢innosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat' objednavatelovi vramci faktdry. Zhotovitel' je povinny uvorlnit
stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dbsledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zG¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najméa odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov
zékona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastné néklady
objednavater.

Objednéavate/

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednéavaterl zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
sU opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutocnovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutelny.

Cl. XI1 - Zivotné prostredie

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za Ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri¢inil.
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V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody a st¢asne uhradenie nakladov na
asanaciu $kod voci zhotovitel'ovi.

Cl. X111 - Zaru&na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklaméacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada naché&dza a popis, ako sa vada
prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarucénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moéZu
v odoévodnenych pripadoch dohodnut” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatelom. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého désledkom méZe ddjst’ k poSkodeniu majetku, ma
objednavatel’ pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto
odstranenie vady znéSa zhotovitel’ a ¢iastka pouZitd na zabezpecenie odstranenia vady
bude objednavatelom pouZitd z finan¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny Uc¢et objednavatela (bezlroéne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢ G¢tu: SK0356000000001800349037, za Gcelom prijimania
finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dna G¢innosti tejto
Zmluvy povinny zloZit' finan¢ni zabezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu - cisla tejto Zmluvy (zloZzenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na Gcet objednavatela), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej vtejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude
zhotovitelom poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov
odo dna prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela“), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad S$kéd,
zmluvnych pokut apod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZzitie finanénej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:
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e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedenu v z&hlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednévatel’ovi tretia osoba, faktlry vystavené tretou osobou
objednavatelovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit' zloZenu finan¢nu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych 8kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vébec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢ni z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstlpit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovand zmluvnd pokutu uhradit’

spésobom podra ¢l. V1. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutd finanénu zébezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, aviak vylu¢ne

aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednévatel'ovi

v sulade stouto Zmluvou azaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel'a vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a)  poZzadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dbsledkom vady pouzitétho materidlu alebo technoldgie, je objednavatel
opravneny poZadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technologie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vsetkych pripadoch;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

Objednavatel prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatel'a na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podra tejto Zmluvy,
ak td&to Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny
osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy alebo na ind adresu, ozndmenu pisomne druhej zmluvnej strane v stlade
s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
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- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za dorucenu na treti denn po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odstpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstapis v pripade, ak tak uréuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej
strane o0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti
opraviujucej prisludna stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1.

2. 2.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlUpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastan( ku diu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) OmesSkanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urc¢enymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone préace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncéenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela dielo prevziat’

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (tj. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) OmeSkanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) Ak zhotovite' pouZije ineé materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sp6sobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;
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n) Ak pocas realizacie diela dbjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objedndvatela postlpi prava a zavézky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;
q) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;
r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitera.
2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujce:
a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvajd az do splnenia vetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.
Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy
sa vyU¢tuju podla zmluvnych cien v preukazate'nom rozsahu.
V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného poruSenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.
V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit’ dielo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat’ v aredli materskej Skoly. V tejto lehote je taktieZz povinny
dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade ome$kania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrZiavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo poZadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy deri omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikad objednavatel'ovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' drok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a dinom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylucne vsalade sust. 8 18 zakona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
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v

zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel’.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave, dha 16.09.2019 v Bratislave dna 09.09.2019
Objednavatel: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Igor Benes, v. r.
starosta konatel’

PaedDr. Vladimir Janos, v. r.
konatel’
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priloha €. 1

VIREA s.r.o.
.I CONSTRUCTION Racianska 66
83102 Bratislava
1ICO: 47 797 541
IC DPH: SK2024104489
Zakaznik:  Mestska East BA-Nové Mesto

»Rekonstrukcia plynovej kotolne v objekte M3 Resetkova 6, Bratislava,,

Vykon MJ | mnoistvo JC Spolu
Demontdz jestvujucich plynovych kotlov kpl 1 450,00 450,00 €
Demontdz rozvodov UK, TUV vratane Cerpadiel, ventilov, armatur,
fitingov, atd, kpl 1 900,00 900,00 €
Likvidacia demontovanych prvkov kpl 1 229,00 229,00 €
Dodavka novych kotlov s prislusenstvom kpl 1 5808,00 5 808,00 €
Osadenie plynovych kotlov vratane napojenia na novy rozvod UK kpl 1 689,14 689,14 €
Uprava plynovej inétalacie kp! 1 313,59 31359 €
Uprava kominovych telies kpl 1 1845,36 184536 €
Nové rozvody UK vratane Eerpadiel, ventilov, armatur, fitingov, atd. kpl ! 3451,20 3451,20€
Nové rozvody TUV vratane Eerpadiel, ventilov, armatur, fitingov, atd. kpl : 1802,65 1802,65¢€
Meranie a regulacia kpl 1 3415,50 341550 €
Uvedenie plynového kotla do prevadzky, vykurovacia skuska, kpl 1 1240,00 1 240,00 €
zadkolenie obsluhy a vychodiskova revizia kotla a tlakovej nadoby
Elektroinstalacia kotolne kp! 1 1000,00 1 000,00 €
Stavebné Gpravy kotolne v zmysle obhliadky kpl 1 1690,00 1690,00 €
Vymena odvzdusriovacich ventilov kpl 1 165,00 165,00 €
Projekt skutocného vyhotovenia kpl 1 200,00 200,00 €
Dodanie potrebnych certifikatov resp. atestov na jednotlivé
zabudované zariadenia kol 1 100,00 100,00€
Povolenie k uZivaniu stavby malého zdroja zne€istenia kp! 1 75,00 75,00 €
celkom bez DPH 2337444 €
DPH 20% 4674,89 €
celkom s DPH 28049,33 €

Poznamka:

Uvedené ceny si bez DPH.

Dakujeme za prejavenu ddveru a teime sa na dalsiu spolupracu.
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