
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, zo dňa 02.12.2021, 
č. ÚEZ: 11/2022 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o. 
so sídlom/s miestom 
podnikania: Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01 
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113155/B 
zastúpený: Alena Plunárová, konateľka 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu: SK83 0200 0000 0037 1037 7754 
IČO: 50 415 352 
DIČ: 2120326021 
IČ DPH: SK 2120326021 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“), 
(ďalej spolu v texte „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“). 

I. 
Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.12.2021 Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní inžinierskych 
a súvisiacich služieb (ďalej v texte ako „Zmluva“), ktorej predmetom je „Vypracovanie projektu 
organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava-Nové Mesto 
presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, Zátišie“. Zmluva bola 
uzavretá postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „zákon o VO“) 

2.  Podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak c) potreba zmeny vyplynula z 
okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“ 

3.   Vzhľadom ku vzniku okolností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a to : vyhlásenie núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky 
schváleného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 695/2021 zo dňa 24. novembra 2021, 
zverejneného v Zbierke zákonov pod číslom  428/2021 Z. z. a z toho súvisiacich opatrení vrátane zákazu 
vychádzania, nariadenia práce z domu, ak to povaha práce u zamestnanca umožňuje, z toho 
vyplývajúceho predĺženia plnenia pracovných úloh, a/ alebo poskytovania služieb, vrátane predĺženia 
povoľovacích procesov u orgánov verejnej správy, berúc do úvahy aj rôzne karanténne opatrenia, 
zvýšenú chorobnosť v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa zmluvné strany dohodli na úpravách Zmluvy 
týmto dodatkom. 

Z 2022 - 15



 
 
II.  
Predmet dodatku  
 
1. Zmluvné strany na základe tohto dodatku menia nasledovné ustanovenia Zmluvy : 
 
- článok II.  odsek 1 písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne :  
 
„b) inžiniersku činnosť priebežne počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a v termínoch na základe 
požiadaviek a lehôt stanovených príslušnými orgánmi verejnej správy ak aj inštitúcií najneskôr však 
v termíne 30 dní od odovzdania diela, pričom zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej 
dokumentácie  dotknutých orgánov verejnej správy a inštitúcií v termíne najneskôr do 7 dní odo dňa 
písomnej výzvy (postačí aj e-mailom) objednávateľa doručenej zhotoviteľovi,“  
 
III.  
Osobitné a záverečné ustanovenia 
 
1. Ďalšie ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu. 
 
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a 
zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.  
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsah zodpovedá skutočnosti, 
súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.  
 
4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade 
s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.  
 
 
v Bratislave, dňa 14.12.2021     v Bratislave, dňa 14.12.2021 
 
 
__________________________    ___________________________ 
objednávateľ                    zhotoviteľ 
 
 
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.      Alena Plunárová, v. r. 
starosta        konateľ 


