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Zmluva o dielo ¢. 8/ 2014

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom

zneni (d’alej len ,.Zmluva™)

Cl I - Zmluvné strany

Objednavatel’ Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktné osoba: Ing. Cubomir Banik

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 1800347007/5600

(d’alej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’ FURMET GROUP, s.r.o.

so sidlom: Miestneho priemyslu 1028, Namestovo 029 01

spolo¢nost’ zapisand v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka
¢islo: 55502/L

zastipeny: Ing. Cuborom Cmarkom, konatel'om spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych: Ing. Cuborom Cmarkom, konatel'om spolo¢nosti

vo veciach technickych: Ing. Cuborom Cmarkom, konate'om spolo¢nosti

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

¢islo uctu: 6629148018/1111

ICO: 36 294 144

DIC: 2020109575

IC DPH: SK2020109575

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel*)

CIL II - Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel’a, s odbornou starostlivostou, na svoje
naklady a nebezpecenstvo, dielo: ,,Prace nevyhnutné na realizaciu nadstavby MS na ul.
Odborarska v Bratislave™, a to podl'a e rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, e
v rozsahu, kvalite a s podmienkami, ktoré boli dohodnuté v ramci priameho rokovacieho
konania, ktoré sa uskuto¢nilo dna 17.01.2014, a to v stlade s ustanovenim § 58 pism. 1)
zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov,
ktorého Zapisnica z vyhodnotenia ponuk priameho rokovacieho konania, ako aj ostatné
prislusné podklady do Verejného obstaravania (d’alej spolu v texte ako ..zdpisnica
z rokovacieho konania™) tvoria prilohu €. 2 tejto Zmluvy, ako aj e v plnom sulade ¢l.
II. tejto Zmluvy — terminmi plnenia (d’alej v texte aj ako .dielo, resp. predmet
Zmluvy™).

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v stlade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v case ich realizacie
a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia si stanovené vo vykaze vymer, ktoré boli
vypracované na zaklade poziadaviek objednavatel’a, informacii, ako aj miestnej
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1.1,
1.2,
1.3,
1.4.

obhliadky. Rozsah, kvalita a podmienky diela sa taktiez stanovené v Zapisnici
z rokovacieho konania. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s
vykazom vymer, ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podl’a tejto Zmluvy.
ZhotovitePovi su zniame technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom
¢innosti zhotovitel’a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opriavneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady zabezpecit' koordinadtora stavby pre
bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

CL III - Termin plnenia

Termin odovzdania / prevzatia staveniska: v def u¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: v den prevzatia staveniska
Termin ukonéenia prac: do 8 dni od zacatia prac
Termin odovzdania diela: v den ukoncenia prac

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania, vzdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat’ objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela,
ako aj o dovodoch takejto udalosti. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava.

Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukonéenia prac, podla
ods. 1 bod 1.2. a 1.3. zhotovitelom dokonéené a objednavatel'ovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. 1, bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam na zaklade
ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dovodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny deri nasledujtci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zék.

Cl. 1V — Miesto vykonania predmetu Zmluvy
Miestom vykonania diela je: Materska Skola na Odborarskej ul. ¢. 2 v Bratislave, sup.

C. 13349 umiestnena na p. C 12788/2, zapisana na LV C. 3749 v kat. tz. NOVE
MESTO, obec BA-m.¢. NOVE MESTO, okres Bratislava III.



1.1.

1.2.

Miesto vykonania diela (d’alej spolu v texte ako stavenisko) je vo vyluénom vlastnictve
objednavatela.

CL V = Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitelovi pevne dojednani cenu za dielo vo vyske 9 009,63 EUR bez DPH
(slovom: devittisicdevit' EUR a Sestdesiattri centov)

; DPH vo vyske 20 % predstavuje sumu 1 801,93 EUR

(slovom: jednotisicosemstojeden EUR a devitdesiattri centov)

; 10 811,56 EUR vritane prislusnej DPH

(slovom desattisicosemstojedenast’ EUR a pit'desiatSest” centov).

V stlade so zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela —
priloZzeného rozpoc¢tu, ktory tvori prilohu ¢ I tejto Zmluvy, a ktord je kompletna. Za
spravnost’ kalkuldcie zodpoveda zhotovitel. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré
neboli uvedené v rozpoéte a zhotovitel' tieto opomenul zahrnat' do cenovej ponuky
v ramci Rokovacieho konania a zhotovitel' na ne neupozornil pred podpisom Zmluvy
hoci so zadanym dielom suvisia, alebo prace uloZené spravnymi organmi ako dosledok
nekvalitného prevedenia prac. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikécii
ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni, t.j. jednostranne
dodato¢né zvysenie ceny zhotovitefom nie je mozné acena je pevna Takto urCena
dohodnuta cena za dielo je reédlna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim
zavizkov podl'a tejto zmluvy a zhotovitel' nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie
ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave vykazu vymer. Takto
vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel’.

V cene st zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny G¢tovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vCasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspesnym vykonanim sktsok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté v3etky prace a dodavky vratane vedl'ajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze do ceny su zahrnuté vSetky prace,
ktoré nie su jednoznacne Specifikované v rozpocte, ale ktoré by mal zhotovitel' na
zaklade svojich odbornych znalosti predpokladat’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Zze preveril zrozumitelnost’, rozsah a
kompletnost v ramci rokovacieho konania diela, vratane technologickych postupov,
vietky nejasnosti si objasnil pred podpisom Zmluvy a je schopny dielo v plnom rozsahu
zrealizovat. Zaroven prehlasuje, ¢ sa zoznamil s aktudlnym stavom staveniska,
inzinierskymi siet'ami a moznostami staveniska.

Pokial' zhotovitel' zistil vady podkladov, prehlasuje, Ze na ne pisomne objedndvatel'a
pred podpisom zmluvy upozornil. V pripade, ak zabudne zhotovitel podat
objedndvatel'ovi pred uzatvorenim zmluvy pisomné upozornenie na rozpory alebo
nedostatky podkladov alebo ak nesplni svoju povinnost preskumat’ podklady alebo veci,
nemdze neskor svoje namietky uplatnit’ a zodpoveda objednavatelovi za vSetky z toho
vzniknuté $kody, nemd narok na upravu dohodnutej ceny diela ana jeho tarchu idd
vsetky pripadné naklady.
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CL VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu.
sposobom a v lehote nizSie uvedenym.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel' zaplati dojednant cenu za dielo ato na
zaklade danového dokladu - faktary, ktort vystavi zhotovitel' v stlade s prislusnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za dielo je zhotovitel opravneny vystavit
najneskor v den protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om a stcasne
po odovzdani vSetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto
Zmluvy. Faktira je sucasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat voci
objednavatel'ovi ziadne d’alSie finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktury 30 dni odo dia jej doruCenia
objednavatelovi a okrem beZnych nalezitosti musi obsahovat’ vyultovanie celého
rozsahu pric tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov vykonanych
prac a dodanych materidlov vopred odstihlasenych objednavatel'om.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z G¢tu objednavatela.
V pripade vratenia faktry zhotovitela objednavatel'om, pre chybné vytctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit pripadné pohladavky voci druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecCovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska ",
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urfeny den.
Stcast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi
objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit' denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraiovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ déjde ¢innost'ou zhotovitel'a
k zne¢isteniu pril'ahlych komunikacii a plochy, a to i mimo arealovych ¢i inych ploch,

je zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit. Ak porusi zhotovitel

povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatel’a v stavebnom denniku
neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit” poriadok na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor. ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizdcie diela bude
prostrednictvom neho najmi sledovat, ¢i prace st vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.



10.

11.

12.

e Stavebnotechnicky dozor objedndvatela budu vykondvat: Ing. Arch. Miloslav
Siméanek, ako aj dalSie osoby uréené objedndvatelom, ktoré pisomne oznami
zhotovitel'ovi vopred.

® Autorsky dozor bude znasat’ na vlastné naklady objedndvatel’ a bude nim povereny:
Ing. arch. Ladislav Struhar

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktoré meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeti pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyla¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat" objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mdzu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky platné prdvne predpisy
tykajlice sa najmid bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi sumu skutoéného odberu elektrickej
energie a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitelom podla objednavatel'om predlozeného
vyuétovania. Pred zahdjenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol,
ktory podpiSu a uvedu v fiom pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody.
Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel' zabezpeéi fotodokumentdciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude stc¢ast'ou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelom.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost” viest” stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho. Objednéavatel
ma pravo denne na jednu kopiu zéapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, Casovy postup prdc na stavbe, vykaz vymer



dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odévodnenim.
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od rozpoctu, zapisnice z rokovacieho
konania, zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom, poziadavky
opravnenych o0s6b na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh
a dokladov stavebného dennika.

CL IX - Projektova dokumenticia

Po skonéeni prac zhotovitel' zabezpe¢i spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postatuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizécia tej Casti jestvujucej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred ozndmi

objednavatelovi, ze prace na diele alebo jeho casti su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost prevziat je splnend vyhlasenim objednavatela v zdpise o prevzati, ze
dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho <asti spisu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati*, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané

dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatel'ovi najneskor 2 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela:

- zapisnice, protokoly a osvedc¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skusok, certifikaty, osved¢éenia o vykonanych skiaskach pouzitych materialov

a vyrobkov,

doklady o sposobe likvidacie odpadov

. bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia,

st povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich
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zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat
pripadnu prevnerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel povmny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu a tato prilozit
k fakture a stpisu prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
Lprevierky™) za ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky. v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel moze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

CLXI- Privaa povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpeéenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

Zhotovitel' diela moze poverit’ jeho vykonanim ini osobu. Pri vykondvani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam. Objedndvatel ma
pravo vyjadrovat' sa k navrhovanym subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i)
navrhovanym(-i) subdodavatel'om (-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit' v Stavebnom
denniku a zhotovitel ma povinnost' sa k takejto namietke vyjadrit' kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim
vykonavanych prac.

Zhotovitel', najneskor v deni zadatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpe€it
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych
v Slovenskej republike, o com predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskor v den
zacatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za pozZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v
sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel' moze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0sob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykondvaji potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii tohto diela a zavézuje sa,
ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu objednéavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat' vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali okrem
platnych STN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené
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projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizcie diela zabezpeCovat
kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela podla STN. Ak
materialy, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobceu, ktory podliecha permanentnému
dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel moéze po
dohode so zhotovitelom od skusok upustit’ za podmienky, ze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a
zariadenia pouZité na stavbu diela budua (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel. na
ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo urcit
vyrobcov ur¢itych materialov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej urovni
zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v stlade s tymito
poziadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt
povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost' tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dévod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela
priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit' odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti takéto
prekazky a tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela riadnym sposobom, je povinny
bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit' objednavatela a navrhnit’ mu primeranu
zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma
objednavatel' pravo na nahradu $kody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo
zmluvnych stran na nahradu $kody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznamit’ objednéavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednéavatel'ovi
iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat' vSetky plany a technické
podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcom Objednavatel’a Giplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenu tretim osobam v savislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou, priCom poistné
plnenie je povinny vinkulovat’ v prospech zhotovitel'a. Tieto poistenia sa zhotovitel
zaviizuje udrziavat v platnosti po cely Cas zhotovovania diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je uvedené poistenie preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie;
v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’.
Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a
je povinny na vlastné ndklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢innosti:
doklad o naloZeni sodpadom je povinny odovzdat objedndvatelovi najneskor pri
odovzdani diela. Zhotovitel' sa zavizuje vSetku nim spdsobent sutinu, odpadovy a
obalovy material sam priebeZne odstraovat, minimélne raz za tyzden. Zhotovitel je
povinny uvolnit' stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
najneskor ku dnu splatnosti zavere¢nej faktury .
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zabezpecuje zhotovitel’.

Objednavatel

Objednavatel je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti. je
zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel' neurobi do
7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby st
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpetnost’ uskutoctiovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné véazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za U¢elom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak poc¢as vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapri€inil.

C1. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a bankova zaruka

Zhotovite' bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie, najmi tak, aby nedoS$lo k poskodeniu podkladnych vrstiev existujuce;j
stavby. Pripadné skody vzniknuté z tohto dovodu budu opravené zhotovitel'om na jeho
naklady bezodkladne, najneskor v§ak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynat od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zdkonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
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Oznamenie vad (reklamécia) musi byt' vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel sa zavizuje odstranovat vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od doruc¢enia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
v oddvodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatelom. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstréani
havarijny stav, ktorého dosledkom mdZe dojst k poskodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
znasa zhotovitel' a Ciastka pouzitd na zabezpeCenie odstranenia vady bude uplatnena
u zhotovitela a nasledne v pripade neuspokojenia objednavatel'a budi tieto naklady
uplatnené u banky, ktora poskytla zhotovitelovi v sulade s touto zmluvou bankovu
zaruku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 15 dni odo diia podpisania tejto
Zmluvy povinny odovzdat’ objednavatelovi zaruént listinu banky, z ktorej budu zrejmé
nasledovné podmienky zaruky poskytnutej bankou:

a) zaruka banky bude poskytnutd vo vyske 5% celkovej ceny za dielo dojednanej

v tejto Zmluve,

b) zaruka banky bude poskytnutd na dobu 60 mesiacov odo diia prevzatia diela
objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela),

¢) podmienka plnenia banky v prospech objednavatel'a bude podmienena predloZenim
nasledovnych dokladov zo strany objednavatela:

e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, ze
zhotovitel' vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenom v tomto bode,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov — t.j. podaci listok potvrdeny
postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta podnikania
zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' neodovzda zaru¢n listinu banky

v lehote uvedenej vtomto bode, méa objednavatel pravo od tejto Zmluvy v plnom

rozsahu odstipit’. Za porusenie tohto bodu zo strany zhotovitel'a ma objednéavatel’ pravo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske celej bankovej zaruky

a zhotovitel ma povinnost’ tito zmluvnt pokutu uhradit” spésobom podl'a ¢l. VI. tejto

Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela méa objedndvatel pravo zvolit' si

z nasledujticich narokov:

a) pozadovat primerant zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti,
vymeny Casti diela a pod.;

¢) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zékona, resp. podl'a tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni nirok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objedndvatel'a na

nahradu $kody, ktora mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

10
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CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy.

ak tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny

osobne, alebo doporu¢enou postou, na adresu, uvedent v tejto Zmluve ako miesto sidla.

alebo na ind adresu, oznament druhej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doruc¢enkou v def, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat’ za dorucenu na treti dei po jej odoslani.

Cl. XV — Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dovodov:

e odstipenim od Zmluvy

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urCuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej

strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoCnosti

opraviujucej prislusni stranu na odstiipenie od Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajuce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu skody,

narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia

zrealizovana. Uginky odstupenia od Zmluvy nastand ku difu dorudenia ozndmenia

0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

b) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

¢) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

d) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu,
7e zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

e) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost vykonat’ dielo;

f) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuiknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujice
ochote objednavatela dielo prevziat’;

g) Ak tato Zmluva spégja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

h) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vécsiecho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel' neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

11
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i) OmesSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60
dni;

j) Vyhléasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a;

k) Ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom, objednavatelom. Ak pocas realizéacie diela dojde
k poskodeniu diela alebo jeho &asti, k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné ndaklady
a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy, zhotovitel’ nepoisti
dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluvy, pripadne neplati dohodnuté
poistn¢;

1) Ak zhotovitel’ bez stithlasu objednavatel’a postapi prava a zavizky zo tejto zmluvy na
tretiu osobu;

m) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a;

n) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR aES vramci realizécie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a;

0) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a.

Ucinky odsttpenia od Zmluvy su nasledujtice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstlipenia
od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaja a

¢) vSetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo
Zmluvy.

Po predéasnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' . finan¢né

vysporiadanie tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,

na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy

sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku

podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %

z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu

Skody.

V pripade odsttipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia

oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto

lehoty sa nesmie zdrziavat’ na pozemku a diele objednavatel'a. V tejto lehote je taktiez

povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania, avsak
len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tuto lehotu 10
dni omeskania, je povinny zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vyske 2 % z celkovej ceny diela
bez DPH =za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd
objednavatelovi pravo na nahradu $kody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktGru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' tGrok
z omeskania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost® mi¢anlivosti
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Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a povinnost mlcanlivosti o
vietkych obchodnych a technickych informaciach, ktoré mu poskytne objednavatel’,
alebo o ktorych sa inak dozvie pri zhotovovani diela alebo v stvislosti s touto Zmluvou
a tieto informdcie nepouzit’ na iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost
plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku platnosti tejto Zmluvy.
Subdodavatel'om mdze zhotovitel’ poskytnat’ informacie len v nevyhnutnom rozsahu.

Cl. XVIII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost” dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Vsetky pravne vztahy, ktoré st zaloZené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zékonnika ¢&. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d'als$imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonateInym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stim, ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajiuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych néstupcov zavizné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave dna J‘/Y//Lﬂ/ V Bratislave diia > 25 7 .
Objednavatel’ Zhotovitel’:
Mrgx./Rudolf Kbsy . r. Ing. Cubor Cmarko , V. r.
starostd konatel spolo¢nosti
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Kryci list rozpoétu v EUR

peciatka:

Stavba : Obnova a nadstavba ZS a MS Odborarska &.2, Bratislava lll. Miesto:
Objekt : SO 02 Obnova a nadstavba MS o 7 JKSO :
Cast : Dopliiujlice stavebné prace i
Rozpoéet:r L : Zmluva €.: Spracoval: v Diiasses
Odberatel: Mestska cast Bratislava - Nové Mesto ICO:
Miestny urad Bratrislraiv;- Vt\iror\iléthresto DIC: ! ! .
Dodavatel: FURMET GROUﬁ. sﬁ r.o. o i IV(VEO: 36294144 L o
Miestneho priemysl; 1628(;2901 Namestovo DIC: 2020109575 R : L
Projektant: T 7 : ICO: o
DIC: o
1 M3 OP 10812 1™ 10812
1 M22P 7 16 812; .
1 M2UP : S 10 81;77 ;
A |ZRN } konstrukcie a prace material 1 spolu ZRN B | IN-Individualne naklady
1 HsV: 1 694738 6 | Prace nadcas
2 | PSV: ; - : 1 2847 l 7 | Muréarske vaomobe S =
3 | MCE: ‘ e %757 78 : Bez pevnej podlaﬁhy i
4 | ine: ‘ ‘ o [T T = o]
5 %Suéet: : ] \ 9009,63) 10 i VS(JCet riadkov 6 az 9:
c ‘ NUS - naklady umiestnenia stavby D } ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 l Prevadzkové vplyvy LT j 17 1 InZinierska Ciﬁnost’ : kS
13| Statenépodmieny | N 18 | Projekovepre
15 } W’Tirisruéietrirad;ov113214: 26 | - Suéethkm16&19:
projektant, rozpoctar cenar f peciatka: E Celkove nakiady
21 Sucet riadkov 5, 10, 152 20: 3 009,6.
podpis: ‘ ZHP;20;61 TR s 97‘:09 53” 1801,93
datum: ‘ 25 DPHwtr)%z e e B
e *77i 7 24 R &ﬁ;';mzf az‘iz’: 10 811,56
F | Odpocet - pripodet
e
odberatel, obstaravatel
podpis:
datum: e i




Odberatel: Mestska Cast' Bratislava - Nové Mesto, Miestny urad Bratislava - Nové Mesto

Dodavatel: FURMET GROUP, s. r. 0.

Stavba : Obnova a nadstavba ZS a MS Odborarska ¢.2, Bratislava lll.

Objekt : SO 02 Obnova a nadstavba MS
Cast': Dopliiujice stavebné prace

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Spolu
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 323249
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 46,40
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 3 668,86
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 6 947,38
721 - Vnutorna kanalizacia spolu : 94,32
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 94,32
767 - Kontrukcie doplink. kovoveé stavebné spolu : 1190,43
76 - KONSTRUKCIE spolu : 1190,43
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1284,75
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a susiami spolu : 777,50
PRACE A DODAVKY M spolu : 777,50
Rozpocet celkom : 9009,63
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Odberatel: Mestska cast’ Bratislava - Nové Mesto, Miestny trad Bratislava - Nové Mesto

Dodavatel: FURMET GROUP, s.r. 0.

Stavba : Obnova a nadstavba 7S a MS Odborarska ¢.2, Bratislava Ill.
Objekt : SO 02 Obnova a nadstavba MS

Cast': Dopliiujice stavebné prace

Por. | Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
1 011 41132-1414 Stropy doskové zo Zelezobetonu tr. C25/30 29,000 m3 83,00 2407,00 20
2 011 417351115 Debnenie stuzujucich pasov a vencov zhotovenie 152,800 m2 4,00 611,20 20
3 011 41735-1116 Debnenie stuzujlcich pasov a vencov odstranenie 152,800 m2 1,40 21392 20
: 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 3232.12 323212
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
4 011 64494-1110 Osadenie ventilaénych mriezok d 150 mm 4,000 kus 1,40 560 20
5 MAT 429727010 Mriezka kruhova velkost 150 4,000 kus 10,20 4080 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 46,40 46,40
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
6 013 96504-13411 Bur. podkl. alebo mazanin $kvarobet. hr. do 10 cm nad 4 m2 37,136 m3 32,00 1:188.35- 20
7 013 96504-2141 Bur. podkl. beton alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 18,480 m3 57,05 105428 20
8 013 97103-3231 Vybur. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 7,000 kus 1,65 115 20
9 013 97103-3261 Vybur. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 1,000 kus 8,50 850 20
10 013 97901-1111 Zvisla doprava sute a vybtr. hmét za prvé podlazie 44413 t 5,00 222,07 20
11 013 97901-1121 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za kazdé dalSie podlazie 44,413 t 3,00 13324 20
12 013 97908-1111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 44413 t 5,00 222,07 =28
13 013 97908-1121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 666,195 t 0,10 66,62 20
44,413*15= 666,195
14 013 97908-2111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vybtranych hmét do 10 m 44,413 t 5,00 22207 20
15 013 97908-9612 Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 44,413 t 12,00 53296 - 20
"0"-ostatny odpad
16 014 99928-1111 Presun hmot pre opravy v objektoch vySky do 25 m 71,471 t 0,10 7,15 29
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 3 668,86 3668,86
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 6 947,38 6 947,38
PRACE A DODAVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnitorna kanalizacia
17 721 72117-4064 Potrubie kanalizatné z PP vetracie DN 125 6,000 m 15,72 9432 20
721 - Vnatorna kanalizacia spolu : 94,32 94,32
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 94,32 94,32
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
18 767 76716-5110 Montaz zabradlia rovného madiel z rurok skrutkovanim 28,900 m 1,15 3324 20
16+12,9 = 28,900
19 MAT 551668261 Madlo, zabradlie interiérové vratane kotevnych prvkov 28,900 m 40,00 115600 20
20 767 99876-7202 Presun hmét pre kovové stav. dopink. kon3tr. v objektoch vySky do 11,892 % 0,10 119 20
12m
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu : 1190,43 1190,43
76 - KONSTRUKCIE spolu : 1190,43 119043
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1284,75 128475

PRACE A DODAVKY M
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Por. | Kaod Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a suSiarni
21 MAT 000000014 Vybudovanie odvetrania 1,000 sub 480,00 480,00 20
"miestn. ¢. 1.14"
22 924  24001-00301 Montaz : Ventilator axialny 5,000 kus 11,50 57,50 120
"miestn. ¢. 2.08" 1= 1,000
"miestn. ¢.2.09" 1= 1,000
"miestn. ¢. 1.11"1= 1,000
"miestn. ¢. 1.16" 1= 1,000
"miestn. ¢. 1.17" 1= 1,000
23 MAT 429 1B01410 Dodavka : Ventilator axialny nastenny 5,000 kus 48,00 240,00 20
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a susiarni spolu : 777,50 777,50
PRACE A DODAVKY M spolu : 777,50 777,50
Rozpocet celkom : 9009,63 9009,63
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